Datum	Activiteit	Uren
10/11/2014	Introcollege.	2
12/11/2014	Eerste hoorcollege.	2
14/11/2014	Eerste bijeenkomst met begeleider, ideeën voor het project bedacht en besloten dat we in het weekend ideeën zouden bedenken.	1
15/11/2014	ldeeën bedacht voor onderwerp.	1
17/11/2014	Onderwerp gekozen en verder uitgedacht. Begonnen met het project. GitHub opgezet.	6
18/11/2014	Besloten dat ik aan de server zou werken en hier mee bezig gegaan.	6
19/11/2014	Tweede hoorcollege.	2
20/11/2014	Verder gewerkt aan de server, bedacht hoe de architectuur moet zijn.	6
21/11/2014	Nog aan de server gewerkt en met begeleider gesproken.	3
24/11/2014	Basis server werkt, alles op GitHub gezet. Gewerkt aan de beschrijving van het project. 's Avonds bezig geweest met parsen.	9
25/11/2014	Gewerkt aan strategie en parsing.	6
27/11/2014	Bezig geweest met de opbouw van de wereld waar de bots vechten.	7
28/11/2014	Tweede bijeenkomst met begeleider en bezig geweest met kleine verbeteringen.	4
01/12/2014	Verbinding maken met de server werkt nog niet betrouwbaar, hier aan gewerkt.	6
02/12/2014	Bezig geweest met verbinding van clients en server, werkt nog niet betrouwbaar met bijvoorbeeld een client die ineens wegvalt.	6
03/12/2014	Derde hoorcollege.	2
04/12/2014	Bezig geweest met het verbinding maken van clients met de server.	6
05/12/2014	Bijeenkomst begeleider, server uitgebreid.	4
08/12/2014	Verder gewerkt aan de server, meer functionaliteiten toegevoegd.	6
09/12/2014	Gewerkt aan de interpreter, maakt nu correct een lijst van de statements.	7
11/12/2014	De statements van de interpreter kunnen door de bot opgevolgd worden, dit verbeterd en getest.	7
12/12/2014	Bijeenkomst begeleider, server uitgebreid.	2
15/12/2014	De server werkt nu vrij goed en kan een wedstrijd beginnen tussen bots en deze afspelen na de code te parsen. Toch werken nog veel dingen niet goed genoeg. Hier mee bezig geweest.	8
16/12/2014	De server verder verbeterd.	7
18/12/2014	Meegeholpen aan de tussenpresentatie en nog kleine dingen veranderd aan de server.	6
19/12/2014	Bijeenkomst met begeleider, veel gesproken over nieuwe manier van parsen. Bepaald dat ik verder ga met de interpreter en boomstructuur.	3
05/01/2015	Begonnen aan de interpreter.	6
06/01/2015	Bedacht hoe de interpreter precies in elkaar moest zitten en dit kort uitgewerkt.	6
07/01/2015	Gastcollege.	2
08/01/2015 10/01/2015	Verder gewerkt aan het parsen. Kort bezig geweest met de interpreter, vooral de	6 3
12/01/2015	boomstructuur opgezet. Boomstructuur getest, door een testboom te maken en	7
13/01/2015	hier het resultaat van te vragen. Geprobeerd de boom te laten genereren door de	5
15/01/2015	Interpreter kan nu een aantal statements en expressies	6
19/01/2015	parsen. Bezig geweest met de parser, de basis werkt.	7
20/01/2015	Verder gegaan met de parser, de basis werkt. Verder gegaan met de parser, vooral verbeteringen. Meer functionaliteiten toegevoegd.	7
21/01/2015	's Avonds nog wat kleine verbeteringen doorgevoerd.	3
22/01/2015	Veel testen van de parser met de app, wat gelukkig vrij goed werkte.	9
23/01/2015	Verbeteringen gemaakt aan de parser, getest of de nieuwe functionaliteiten werken.	7
		199